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Wzór umowy
zawarta w dniu …………… 2019 r. pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Kultury, z siedzibą w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno, 
NIP 784 19 61 204 ,  

reprezentowanym przez:

…..................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

…...................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi także dalej „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”.

Definicje

Ilekroć w umowie jest mowa o:

1.  „Projekcie” – należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”;

2.  „Przetargu” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w którym Inżynier Kontraktu złożył ofertę najkorzystniejszą i w rezultacie którego doszło do zawarcia z nim umowy;
3.  „Przedstawicielu Zamawiającego” – należy przez to rozumieć osoby działające w imieniu Zamawiającego, w szczególności wymienione w niniejszej umowie;
4.  „Poleceniu” – należy przez to rozumieć jakiekolwiek pisemne, przekazane drogą elektroniczną lub ustne oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzję wydaną Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego a dotycząca wykonywania przedmiotu umowy;
5.  „Personel” – osoby skierowane przez Inżyniera Kontraktu do realizacji przedmiotu umowy;

6.  „Roboty” - roboty budowlane, które mają być wykonane w celu zakończenia Projektu;
7.  „Wykonawca robót” - firma/osoba prawna realizująca prace w ramach Kontraktu;
8.  „Kontrakcie” – należy przez to rozumieć umowę zawartą z Wykonawcą robót w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj dla Projektu lub dokumenty obejmujące treść tej umowy;
9.  „Dokumentacja” – projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyceny prac w formie kosztorysu inwestorskiego oraz inne opracowania sporządzane przez Wykonawcę robót w celu prawidłowego wykonania Robót;
10. „Harmonogram” - harmonogram wykonywania Kontraktu, ujmujący terminy prowadzenia prac projektowych, uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz wykonywania robót budowlanych w poszczególnych branżach;
11. „Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu operacyjnego, działający w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez właściwe biura i departamenty;
12. „Wytyczne” – należy przez to rozumieć wytyczne, o których mowa w umowie o dofinansowanie Projektu;
13. ”Wniosek” – dokumenty będące podstawą do uzyskania przez Zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową” dofinansowania Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, w tym umowa o dofinansowanie Projektu (dalej: „Dofinansowanie”).
§ 1

Podstawa do zawarcia umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową” (dalej jako „przedmiot umowy” lub „przedmiot zamówienia”) . 
2. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz ofercie złożonej w Przetargu, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
3. Niniejsza umowa realizowana będzie przy udziale dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 9.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.1.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych) - (dalej jako „Dofinansowanie”).
4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Nadzorowanie poprawności realizacji Projektu, w szczególności uczestniczenie w pracach Zespołu w rozumieniu art. 20a ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Opiniowanie do dalszej realizacji sporządzanej przez Wykonawcę robót Dokumentacji pod kątem prawidłowości jej sporządzenia oraz kompletności, w szczególności w zakresie:
a) zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
b) konieczności uszczegółowienia,
c) zasadności kosztów wskazanych w wycenach kosztorysowych prac oraz poprawności merytorycznej sporządzenia wycen kosztorysowych,

d) konieczności wykonania dodatkowych opracowań.
3) Prowadzenie nadzorów inwestorskich we wszystkich branżach objętych Dokumentacją, niezbędnych w celu terminowego zakończenia Robót i rozliczenia finansowego Dofinansowania Projektu.
4) Wykonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich obowiązków, jakie na Zamawiającego nakłada ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz inne przepisy prawa.
2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz wymagane uprawnienia i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się utrzymywać je przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze zleceniem, wskazówkami i Poleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami technicznymi, dotyczącymi przedmiotu umowy.

§ 2

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

1. W zakresie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przez Zamawiającego zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót w ramach Projektu, do zadań Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:
1) Pomoc w przygotowaniu postępowania ( w szczególności w  przygotowaniu siwz i wzoru umowy) na wybór Wykonawcy robót,
2) Pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wnoszone do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzoru umowy oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do siwz na wybór Wykonawcy robót;
2. W zakresie sporządzania przez Wykonawcę robót Dokumentacji:
1) Przedstawienie Zamawiającemu Harmonogramu obejmującego terminy sporządzania poszczególnych elementów Dokumentacji w wymaganych branżach z rozbiciem na projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyceny kosztorysowe Robót. 
2) Zapewnienie przez Inżyniera Kontraktu stałego nadzoru nad sporządzaniem Dokumentacji, w szczególności jej opiniowanie na każdym etapie sporządzania w celu zachowania zgodności z danymi zawartymi we Wniosku; 
3) Dokumentacja winna być sporządzona oddzielnie dla każdej branży w sposób umożliwiający wyodrębnienie rzeczowe oraz wartościowe.
4) Protokolarne przejmowanie od Wykonawcy robót Dokumentacji lub poszczególnych jej elementów.
3. W zakresie zorganizowania procesu budowlanego w ramach wykonania przedmiotu umowy, do zadań Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:

1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dziennika budowy;
2) Składanie wymaganych ustawą Prawo budowlane powiadomień i zgłoszeń oraz przeprowadzenie uzgodnień lub dokonanie zgłoszeń wynikających z przekazanych Inżynierowi Kontraktu dokumentów dotyczących Projektu;
3) Protokolarne przekazanie z upoważnienia Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót, po dostarczeniu przez Wykonawcę robót programu bioz. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przed wprowadzeniem Wykonawcy robót na plac budowy sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną lub audiowizualną obszaru objętego inwestycją;
4) Przedłożenie Zamawiającemu nie później niż 2 tygodnie przed przekazaniem placu budowy Harmonogramu. Poziom uszczegółowienia Harmonogramu na potrzeby rozliczenia Dofinansowania winien być sporządzony przez Wykonawcę robót w ujęciu kwartalnym, natomiast dla celów rozliczania Kontraktu w ujęciu miesięcznym, na Polecenie Zamawiającego również w ujęciu tygodniowym.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania uszczegółowienia Harmonogramu w poszczególnych branżach zarówno co do zakresu, jak i wartości ujętych w nim Robót.

6) Zapewnienie w imieniu Zamawiającego pełnej usługi nadzoru inwestorskiego dla Projektu w szczególności w zakresie kontroli jakości i ilości wykonywanych robót budowlanych, monitorowania ich postępu oraz kosztów realizacji, realizacji zamówienia zgodnie z Wnioskiem.

7) Nadzór nad podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami Wykonawcy robót budowlanych z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkich innych obowiązujących przepisów, umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego, w tym w szczególności: kompleksowa weryfikacja projektów umów i umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
8) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępach prac, jak również ewentualnych nieprawidłowościach lub opóźnieniach.
9) Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do nadzorowania oraz rozliczania w ramach umówionego wynagrodzenia wszelkich robót dodatkowych lub zamiennych ujawnionych w toku realizacji Kontraktu;
10) Współpraca z nadzorem autorskim w celu bieżącego rozwiązywania problemów związanych z realizacją inwestycji.  Inżynier Kontraktu zapewni wykonywanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę robót w ramach sporządzonej Dokumentacji. Nadzór autorski winien się zawierać w cenie Kontraktu;
11) Zgłaszanie i bieżące wyjaśnianie zauważonych przez inspektorów nadzoru błędów i rozbieżności Dokumentacji bezpośrednio z autorem projektu prowadzącym nadzór autorski w danej branży;

12) Uzgadnianie Harmonogramu z Wykonawcą robót w celu zapewnienia terminowego zakończenia Projektu i terminowego rozliczenia Dofinansowania;

13) Powiadamianie Zamawiającego oraz projektanta prowadzącego nadzór autorski o każdym zauważonym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji;

14) Organizowanie i prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub na Polecenie w innych odstępach czasu) w celu rozwiązywania bieżących problemów oraz oceny postępu prac. Z narad tych każdorazowo będzie sporządzany przez Inżyniera Kontraktu protokół. Inżynier Kontraktu będzie przekazywał protokoły z narad zainteresowanym stronom w terminie 5 dni roboczych po naradzie;

15) Wyznaczenie i rozpoczęcie czynności odbiorowych w ciągu 7 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót gotowości do przeprowadzenia odbioru częściowego/końcowego i potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia części/całości robót. Warunkiem ważności dokonanego odbioru jest sporządzenie z niego protokołu odbioru. Prawidłowość ich wykonania potwierdza się wpisem do dziennika budowy.;

16) W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, Inżynier Kontraktu wyznaczy i rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 3 dni od daty zgłoszenia (bezpośrednio, telefonicznie, faksem, e-mailem) przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru. Warunkiem ważności dokonanego odbioru jest sporządzenie z niego protokołu odbioru. Prawidłowość ich wykonania potwierdza się wpisem do dziennika budowy.;
17) Zatwierdzanie wykonanych robót pod względem ilościowym i wartościowym, wystawianie na Polecenie dowodów należytego wykonania robót na każdym etapie ich realizacji oraz wszystkich innych dokumentów i zaświadczeń dotyczących realizacji Projektu;

18) Zapewnienie zgodności wykonywanych robót i dostaw z technicznymi i umownymi wymaganiami;
19) Akceptowanie zmian materiałowych w stosunku do Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz późniejszej Dokumentacji;

20) Opisywanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem merytorycznym w zakresie zgodności z faktycznie wykonanym zakresem prac  zgodnie z Wnioskiem oraz wymaganiami zawartymi w Wytycznych, w celu prawidłowego rozliczenia Dofinansowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;
21) Szacowanie oraz weryfikacja zakresu i wartości robót dodatkowych oraz zamiennych oraz przedstawianie Zamawiającemu rekomendacji co do wszelkich wniosków Wykonawcy robót w zakresie konieczności udzielania robót dodatkowych i zamiennych (decyzję o zleceniu robót dodatkowych lub zamiennych podejmuje każdorazowo Zamawiający);
22) Udzielanie Zamawiającemu wszelkiej pomocy w relacjach z Wykonawcą robót
4. Po zakończeniu realizacji Kontraktu, do zadań Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:

1) Organizowanie i przeprowadzanie rocznych przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądu pogwarancyjnego nadzorowanej inwestycji do upływu okresu rękojmi, jakim związany będzie Wykonawca robót budowlanych, tj. min. 84 m-ce;
2) Przeglądy gwarancyjne winny się odbywać w ciągu 2 tygodni od upływu pierwszego i kolejnych lat od zakończenia Kontraktu oraz odebrania Robót protokołem odbioru końcowego;
3) Zorganizowanie oraz przeprowadzenie przeglądu pogwarancyjnego w terminie umożliwiającym skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających ze złożonego przez Wykonawcę robót zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4) Wyznaczanie terminów, nadzorowanie oraz egzekwowanie usuwania przez Wykonawcę robót wad stwierdzonych podczas odbiorów gwarancyjnych oraz odbioru pogwarancyjnego.
5. W ramach przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu:
1) Wykona usługę z należytą starannością i skutecznością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową;

2) Przygotuje w wyznaczonym terminie, udostępni wszelkie posiadane dokumenty oraz będzie współpracował w toku przeprowadzanych czynności kontrolnych wszczynanych w szczególności przez Zamawiającego, Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, Nadzór Budowlany, Będzie reprezentował Zamawiającego w wystąpieniach medialnych po uprzednim uzgodnieniu treści przekazywanych informacji.

3) Będzie zawsze działać lojalnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Inżynier Kontraktu powinien powstrzymać się od angażowania w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z umowy lub mogącą negatywnie wpływać na wykonanie umowy lub Kontraktu;

6. Inżynier Kontraktu i jego Personel będzie przestrzegać tajemnicy służbowej w trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu. Z uwagi na powyższe, z wyjątkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Inżynier Kontraktu nie przekaże jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji związanej z realizacją Projektu i nie poda jej do wiadomości publicznej.

7. Wszystkie dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcę robót w ramach przedmiotu umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. Inżynier Kontraktu będzie na bieżąco przekazywał wszystkie takie dokumenty Zamawiającemu w formie umożliwiającej ich edycję (także w zakresie rysunków oraz formuł używanych np. w arkuszach kalkulacyjnych). Inżynier Kontraktu może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

8. Dowolne rezultaty czy prawa, włącznie z prawami autorskimi do utworów na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy innymi prawami własności intelektualnej, powstałe podczas (w związku) wykonywania umowy, przysługują Zamawiającemu bez dodatkowych opłat z tego tytułu, który może z nich korzystać, dokonywać cesji czy przeniesienia jakie uzna za stosowne, bez ograniczeń geograficznych czy innych.
9. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2.500.000,00 zł. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik do Umowy.
10. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia odbioru robót budowlanych lub uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skuteczne rozliczenie dofinansowania, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia lub zawarcia nowej umowy - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Inżyniera Kontraktu, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę. 
11. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie OC, o którym mowa w ust.10, co najmniej do upływu okresu rękojmi na wykonane Roboty.
§ 3

Ograniczenia w swobodzie podejmowania decyzji
Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony bez akceptacji Zamawiającego w szczególności do:

1) Zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy robót;

2) Zwalniania Wykonawcy robót z jakichkolwiek obowiązków;
3) Zmiany zakresu rzeczowego wynikającego z Kontraktu;

4) Wydłużania terminu umownego wykonania Kontraktu;

5) Zlecania robót dodatkowych;
6) Zmiany wysokości oraz sposobu fakturowania określonych w Kontrakcie.

§ 4

Nadzór nad realizacją umowy

1. Z ramienia Zamawiającego nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie: ……………………………………………………………..

2. Z ramienia Inżyniera Kontraktu osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie umowy będą: 

1) Inspektor specjalności konstrukcyjno-budowlanej - ………………, tel………… e-mail …………..

2) Inspektor specjalności  telekomunikacyjnej - ………………, tel………… e-mail …………..

3) Inspektor specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -  ………………, tel………… e-mail …………..

4) Inspektor specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - ………………, tel………… e-mail …………..
3. Wiodącym inspektorem odpowiedzialnym za prace jest inspektor specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

4. Zamawiający może zażądać zmiany któregokolwiek z inspektorów nadzoru, jeżeli wykonuje swoje obowiązki z naruszeniem umowy. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia żądania, dokonać wymiany osoby wskazanej przez Zamawiającego. Osoba zastępująca musi spełniać wymogi opisane pierwotnie w przetargu dla danego inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyższa zmiana nie może prowadzić do umniejszenia punktacji przyznanej ofercie Inżyniera Kontraktu w kryteriach oceny ofert dla przetargu.

5. Inżynier Kontraktu musi z własnej inicjatywy zaproponować zmianę Personelu, w szczególności:
1) w razie śmierci, choroby lub w razie wypadku,
2) utraty uprawnień do wykonywania zawodu,
3) jeżeli wymiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezależnych od Inżyniera Kontraktu (np. rezygnacja inspektora nadzoru).
6. W okresie wykonywania umowy Inżynier Kontraktu może udzielić urlopu Personelowi na następujących warunkach:
1) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Personelu oraz wskazać osoby zastępujące z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. Uchybienie temu terminowi może skutkować brakiem zgody Zamawiającego na udzielenie urlopu;

2) wszystkie osoby zastępujące podstawowy skład Personelu w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego,
3) osoba zastępująca musi spełniać wymagania, o których mowa w ust. 4. 

4) Z uwagi na okres urlopu oraz stan zaawansowania prac Zamawiający może odstąpić od powyższych wymagań, jak również odmówić zgody na ustanowienie zastępstwa oraz udzielenia urlopu.
7. Ewentualne dodatkowe koszty związane z wymianą Personelu pokrywa Inżynier Kontraktu we własnym zakresie. Wymiana Personelu musi odbywać się w sposób i terminach nie powodujących przestojów i zakłóceń w realizacji przedmiotu umowy oraz Kontraktu.
8. Personel skierowany do nadzoru inwestorskiego Kontraktu winien wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością z częstotliwością zapewniającą wykonywanie Kontraktu zgodnie z przyjętym Harmonogramem.
9. Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do obecności na placu budowy podczas realizacji prac w nadzorowanej branży.
10. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo wezwać do stawienia się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego dowolnego członka składu Personelu w wyznaczonym czasie nie krótszym niż 4 godziny od wydania Polecenia.
§ 5
Obowiązki  Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:
1. Dokonywania płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy robót na warunkach określonych odpowiednio umową i Kontraktem.
2. Odebranie od Inżyniera Kontraktu w terminie 14 dni od przeprowadzenia bezusterkowego odbioru końcowego Kontraktu, dokumentacji powykonawczej oraz rezultatu przeprowadzonych Robót.
§ 6
Dokumenty, jakie Inżynier Kontraktu przekazał Zamawiającemu przy podpisaniu umowy
Inżynier Kontraktu przekazał Zamawiającemu:
1. Umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) – jeśli dotyczy. Podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązane są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady ustalonego dla Wykonawcy robót.;

2. Kserokopie (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) aktualnych na dzień podpisania umowy uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz z oświadczeniami o przyjęciu powierzonych im funkcji. 
3. W przypadku wygaśnięcia uprawnień, bądź upływu terminu ważności przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, o których mowa w ust. 2, Inżynier Kontraktu niezwłocznie przedłoży aktualne dokumenty. 
4. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2.500.000,00 zł. W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy 
od odpowiedzialności cywilnej,  Wykonawca przedłoży niezwłocznie nową, opłaconą polisę w sposób zapewniający ciągłość zarówno zakresu, jak i okresu ubezpieczenia.

§ 7
Termin 

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
§ 8
Warunki płatności

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………………………….…………. zł brutto (słownie: ……………………………). 

2. Należności wobec Inżyniera Kontraktu będą regulowane fakturami częściowymi oraz fakturą końcową w następujący sposób:
1) Fakturami częściowymi w roku 2020, płatnymi po przyjęciu raportu ze stanu zaawansowania Projektu, będącego załącznikiem do faktury.
2) Fakturą końcową w roku 2020. 
Inżynier Kontraktu wystawi fakturę końcową stanowiącą min. 10% wynagrodzenia, po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego Kontraktu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
3. Decyzje o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, protokół bezusterkowego odbioru końcowego Kontraktu będą załącznikami do faktury końcowej.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu …………………………………………….... .
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania przez Inżyniera Kontraktu cesji wierzytelności.

6. Wykonawca oświadcza, że konto do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem firmowym do którego prowadzony jest rachunek VAT.

7. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zmiany nr konta z jednoczesnym oświadczeniem, że zmieniony nr konta jest kontem firmowym, do którego jest prowadzony rachunek VAT.
8. Wszystkie faktury winny zawierać w polu Nabywca następującą treść – Nabywca: Miejski Ośrodek Kultury, 62–200 Gniezno, ul. Łubieńskiego 11, NIP: 7841961204; Odbiorca: Miejski Ośrodek Kultury, 62–200 Gniezno, ul. Łubieńskiego 11.

§ 9
Kary umowne

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia Inżynierowi Kontraktu kar umownych w następujących przypadkach:

1. Za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu określonego umową, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto  Inżyniera Kontraktu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności niewykonanie lub nienależyte wykonane któregokolwiek z obowiązków Inżyniera Kontraktu określonych w § 2 umowy, w wysokości do 3% wartości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu brutto za każdy przypadek nienależytego wykonywania przedmiotu umowy.

3. W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, w wysokości 20% wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu brutto.

4. Za nieprzystąpienie pomimo wezwania Zamawiającego do rozpoczęcia czynności przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
5. Każde działanie lub zaniechanie Inżyniera Kontraktu, którego rezultatem będzie utrata części lub całości Dofinansowania przyznanego Zamawiającemu w ramach Projektu, będzie skutkować nałożeniem na Inżyniera Kontraktu kary umownej w wysokości utraconego Dofinansowania powiększonego o ewentualne korekty finansowe oraz/lub kary naliczone Zamawiającemu przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
7. Każda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym jeżeli:

1) Inżynier Kontraktu nie reaguje na Polecenia Zamawiającego w wyznaczonym terminie, lub

2) W następujących przypadkach:
a) upadłości lub likwidacji Inżyniera Kontraktu,
b) wydania nakazu zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu,
c) nie odnowienia przez Inżyniera Kontraktu polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, lub
3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, lub
4) Inżynier Kontraktu realizuje przedmiot umowy niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w sposób narażający Zamawiającego na utratę części lub całości Dofinansowania, opóźnienie w realizacji Kontraktu lub niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego lub osób działających w jego imieniu, lub
5) Inżynier Kontraktu wadliwie wykonuje przedmiot umowy albo w sposób sprzeczny z umową, po uprzednim wezwaniu Inżyniera Kontraktu do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 10 dniowego terminu, lub 
6) W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z Wykonawcą robót.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie doręczone oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie rozwiązania. 

3. Jeżeli umowa zostanie skutecznie rozwiązana, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzymuje jej realizację i protokolarnie przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące Projektu.
4. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód poniesionych przez niego lub przez osoby trzecie mające z tego tytułu roszczenia wobec Zamawiającego (w szczególności szkód osobowych, rzeczowych i finansowych), wynikłe z jakiegokolwiek nie wywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań.
5. Inżynier Kontraktu, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Kontraktu, wynikającą z nienależytego wykonywania przedmiotu umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Inżynier Kontraktu w sposób uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego niezwłocznie podejmie czynności mające na celu zakończenie obowiązków w sposób zorganizowany i sprawny oraz zapewniający jak najlepszą ochronę interesów Zamawiającego.
7. Odstąpienie od umowy nie może powodować zakłóceń w realizacji Kontraktu.
§ 11
Dopuszcza się dokonanie zmian niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 1- 6 ustawy Pzp, a w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, dopuszcza się możliwość dokonania niżej wymienionych zmian.

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub/i warunków płatności jest możliwa w przypadku:

a)  
działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, np. powodzie;
b)  konieczności wykonania dodatkowych prac, badań lub ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub wykonania dodatkowych prac, ekspertyz, badań;
c)  wstrzymania prac budowlanych w wyniku konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych;
d)  zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami;
e) zakończenie realizacji Kontraktu w terminie późniejszym niż szacowany.
Jeżeli z tytułu ww. zmian określonych w pkt. a) – d) Inżynier Kontraktu poniósłby stratę, Zamawiający może podwyższyć odpowiednio jego wynagrodzenie.
2. Zmiana przedstawicieli Stron lub Personelu - w przypadku niemożności reprezentowania Inżyniera Kontraktu lub pełnienia powierzonej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w przetargu.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inżynier Kontraktu powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Inżynier Kontraktu winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający przewiduje i dopuszcza:

1) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia wiązać się będzie ze zmianą wysokości umownego wynagrodzenia.

2) Zmianę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, dotyczącą niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Inżyniera Kontraktu zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT.

3) Zmianę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, dotyczącą niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Inżyniera Kontraktu zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.

4) Zmianę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, dotycząca niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Inżyniera Kontraktu zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

5) W przypadku niewykazania przez Inżyniera Kontraktu wpływu zmian, o których mowa w pkt. 2-4 na wzrost wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu; Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Inżyniera Kontraktu.
6) Zmianę sposobu oraz wysokości fakturowania, spowodowaną zmianą terminów realizacji Kontraktu oraz zapisami innych umów zawartych w ramach Projektu. 
7) Zmiany postanowień umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

5. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika budowy, akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

6. Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie protokołu konieczności, w drodze aneksu.
7. Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 do 1e ustawy Pzp.
Postanowienia końcowe

§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 13
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy oraz stanowiących jej integralną część załączników dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu.

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy będzie należało do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

4. Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Inżynierowi Kontraktu lub Wykonawcy robót przez Zamawiającego celem ich wykorzystania do wykonywania przedmiotu umowy, pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą być wykorzystywane w inny sposób. Po wykonaniu umowy lub Kontraktu powyższa dokumentacja i dane, wraz z dokumentami sporządzonymi lub pozyskanymi  w tym celu przez samego Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcę, robót powinna zostać w całości niezwłocznie wydana Zamawiającemu.

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach adresu siedziby wskazanego na wstępie niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania jak również do upływu okresu rękojmi, pod rygorem uznania za skuteczne wszelkich doręczeń na adres wskazany powyżej. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie obciążają wyłącznie Inżyniera Kontraktu, który nie wykonał obowiązku zawiadomienia określonego w niniejszym ustępie.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1: oferta Inżyniera Kontraktu
Załącznik nr 2: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik nr 3: Program Funkcjonalno – Użytkowy
Załącznik nr 4: Polisa OC
 ZAMAWIAJĄCY



  


INŻYNIER KONTRAKTU
1

